
	[bookmark: _GoBack]
	





Приложение № 6
[bookmark: _Hlk504743262]к Договору №______________от______



	


Календарный план выполнения работ
	№ п.п
	Наименование объектов строительства / Работа
	Начало 
работ
	Окончание
 работ

	1
	Объект 1
	10.03.2018
	02.04.2020

	1.1
	Подготовительный период
	10.03.2018
	07.06.2018

	1.2
	Земляные работы
	17.04.2018
	02.04.2020

	1.3
	Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона
	16.06.2018
	26.03.2020

	1.3.1
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900
	
	03.10.2018

	1.3.2
	Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения
	
	02.12.2018

	1.3.3
	Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения
	
	31.01.2019

	1.3.4
	Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата
	
	30.05.2019

	1.3.5
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000
	
	30.06.2019

	1.3.6
	Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000
	
	26.03.2020

	2
	Объект 2
	10.03.2018
	14.06.2020

	2.1
	Подготовительный период
	10.03.2018
	07.07.2018

	2.2
	Земляные работы
	17.04.2018
	14.06.2020

	2.3
	Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона
	16.10.2018
	07.05.2020

	2.3.1
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900
	
	12.02.2019

	2.3.2
	Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения
	
	13.04.2019

	2.3.3
	Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения
	
	13.05.2019

	2.3.4
	Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата
	
	10.09.2019

	2.3.5
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000
	
	10.10.2019

	2.3.7
	Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000
	
	07.05.2020

	3
	Объект 3
	01.05.2018
	10.08.2020

	3.1
	Подготовительный период
	01.05.2018
	29.07.2018

	3.2
	Земляные работы
	13.09.2018
	10.08.2020

	3.3
	Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона
	13.12.2018
	03.08.2020

	3.3.1
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900
	
	11.04.2019

	3.3.2
	Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения
	
	10.07.2019

	3.3.3
	Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения
	
	09.08.2019

	3.3.4
	Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата
	
	07.11.2019

	3.3.5
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000
	
	06.01.2020

	3.3.6
	Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000
	
	03.08.2020

	4
	Объект 4
	01.06.2018
	18.10.2020

	4.1
	Подготовительный период
	01.06.2018
	28.10.2018

	4.2
	Земляные работы
	21.11.2018
	18.10.2020

	4.3
	Устройство монолитного и сборного бетона и железобетона
	20.02.2019
	11.10.2020

	4.3.1
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. -4.900
	
	19.06.2019

	4.3.2
	Готовность фундаментов под монтаж оборудования котельного отделения
	
	17.09.2019

	4.3.3
	Готовность фундаментов к монтажу каркаса турбинного отделения
	
	17.10.2019

	4.3.4
	Готовность фундаментов к монтажу турбоагрегата
	
	15.01.2020

	4.3.5
	Готовность ж/б конструкций Главного корпуса (Бункера отходов и Инженерно-бытового корпуса) до отм. +30,000
	
	15.03.2020

	4.3.6
	Окончание монтажа всех ж/б конструкций до отм. 0,000
	
	11.10.2020




Подрядчик                                                                  Заказчик:

Генеральный директор                                                 Генеральный директор


____________________/ ___________/                      ___________________/ Тимофеев И.А./
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